



Nederlands Register
Vastgoed Taxateurs



Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Ontwikkelprogramma 16/17

3 november 2016

Inhoud

- Naar een professioneel en zichtbaar NRVT
- Procesmodel
- Organisatiemodel
- Programma


Status: concept




Ontwikkelprogramma

**Naar een
professioneel en zichtbaar
NRVT**

Procesmodel bureau NRVT




Organisatiemodel (gewenste situatie)



*

- Juridische zaken
- Financiële administratie
- Communicatie & PR
- Administratieve organisatie
- Ondersteuning Bestuur en Directie
- HRM





Registratie en advies (incl. bureau algemeen)

Q4 2016

Huis op orde

- Werk inzichtelijk, heldere taakverdeling
- Werkachterstanden weg
- Processen vastgelegd
- Nieuwe organisatie structuur en overleggen
- Tactisch/operationeel communicatieplan
- Personeelsdossiers en contracten op orde
- Jaarplan 2017 opgesteld

Q1 2017

Verstevigen
fundament

- Professionele Front Office
- Personeelsplan opgesteld (incl. reglement en gevolgen wet DBA)

Q2 2017

Verbouwen

- Adviesteam op sterkte
- Plan vernieuwing CRM
- Huisvesting 2018 e.v. geregeld

Q3 2017

NRVT
zichtbaar

- Strategisch communicatie- en PR plan
- PDCA-cyclus ingeregeld

Q4 2017

NRVT 2.0

- Volledig digitaal werken
- Jaarplan 2018 opgesteld (incl. SLA's)



Regelgeving

Q4 2016

Huis op orde

- Overleggen CR en EC's inzichtelijk
- Tijdige stukken CR en EC's
- Juridisch overzicht aanpassingen tbv eenduidige reglementen
- Proces aanpassing reglementen inzichtelijk en gepland

Q1 2017

Verstevigen
fundament

- Eenduidigheid reglementen
- Ondersteuning CR en EC's planmatig vormgegeven

Q2 2017

Verbouwen

- Extern onderzoek vernieuwing reglementen gefaciliteerd
- Ondersteuning EC's optimaal

Q3 2017

NRVT
zichtbaar

Q4 2017

NRVT 2.0

- Vernieuwde reglementen vastgesteld
- Reglementen bekend bij taxateurs



Permanente Educatie

Q4 2016

Huis op orde

- Educatie die vormgegeven
- PE-opleidingen 2016 gepubliceerd
- PE 2017 vastgesteld
- Verplichte onderwerpen 2017 gepubliceerd
- PE-opleidingen 2017 gepubliceerd

Q1 2017

Verstevigen
fundament

- Digitale aanlevering PE
- Evaluatie PE 2016 opgesteld
- Doorkijk PE 2020 opgesteld

Q2 2017

Verbouwen

- Structurele afstemming opleiders
- Beroepscompetentieprofiel opgesteld

Q3 2017

NRVT
zichtbaar

- PE 2018 vastgesteld (incl. toezicht)
- Stimuleren kennisontwikkeling (ipv sturen op PE-punten)

Q4 2017

NRVT 2.0

- Vernieuwde reglementen vastgesteld
- Reglementen bekend bij taxateurs



Doorlopend Toezicht

Q4 2016

Huis op orde

- Conceptplan gereed
- Toetsen bij bestuur, EC's, AFM, CR
- Definitief plan (incl. kosten 2017)
- Pilots voorbereid

Q1 2017

Verstevigen
fundament

- Proces DT (meldingen) ingericht
- Pilot beoordelen taxatierapporten uitgevoerd

Q2 2017

Verbouwen

- Checklist geverifieerd (steekproef)
- Kaders DT (omvang, FTE, kosten)
- Auditors geworven

Q3 2017

NRVT
zichtbaar

- Toezicht op PE ingericht
- Checklist gepubliceerd
- Auditors opgeleid

Q4 2017

NRVT 2.0

- Pilot digitale steekproefsgewijze vastlegging en toetsing uitgevoerd
- Plan fase 2 opgesteld